

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS																											
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												BDI (%)		FONTE:												
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICIPIO												20,70%														
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS														TABELA SINAPI 11/2021 NÃO DESONERADO E SICRO 07/2021												
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO																											
ITEM	DESCRIÇÃO	PERIODO		A EXECUTAR																							
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		RESUMO			
		VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%		
1.0	SERVICOS PRELIMINARES			24.786,90	1,19%	24.786,90	1,19%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	24.786,90	100,00%		
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			35.827,62	1,72%	3.224,49	0,16%	3.941,04	0,19%	4.299,31	0,21%	2.866,20	0,14%	2.866,21	0,14%	1.791,38	0,09%	2.866,21	0,14%	2.507,93	0,12%	7.523,80	0,36%	3.941,04	0,19%	35.827,61	100,00%
3.0	BUEIRO 01- BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2,00 X 2,00 M			113.759,97	5,47%	112.327,01	5,40%	1.432,96	0,07%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	113.759,97	100,00%		
4.0	BUEIRO 02 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m			52.307,47	2,51%		0,00%	52.307,47	2,51%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	52.307,47	100,00%		
5.0	BUEIRO 03 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m			62.686,81	3,01%		0,00%	62.686,81	3,01%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	62.686,81	100,00%		
6.0	BUEIRO 04 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m			50.906,14	2,45%		0,00%	50.906,14	2,45%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	50.906,14	100,00%		
7.0	BUEIRO 05 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m			53.388,71	2,57%		0,00%		0,00%	53.388,71	2,57%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	53.388,71	100,00%		
8.0	BUEIRO 06 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,00 m			39.099,51	1,88%		0,00%		0,00%	39.099,51	1,88%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	39.099,51	100,00%		
9.0	BUEIRO 07 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,00 m			40.138,98	1,93%		0,00%		0,00%	40.138,98	1,93%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	40.138,98	100,00%		
10.0	BUEIRO 08- BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m			47.161,95	2,27%		0,00%		0,00%	47.161,95	2,27%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	47.161,95	100,00%		
11.0	BUEIRO 09 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 0,800 m			38.595,45	1,86%		0,00%		0,00%		0,00%	38.595,45	1,86%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	38.595,45	100,00%		
12.0	BUEIRO 10 - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 2,50 X2,50 M			139.879,44	6,72%		0,00%		0,00%		0,00%	139.879,44	6,72%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	139.879,44	100,00%		
13.0	BUEIRO 11 - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2,50 X2,50 M			156.317,30	7,52%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	156.317,30	7,52%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	156.317,30	100,00%		
14.0	BUEIRO 12 - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 3,0 X3,0 M			226.112,16	10,87%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	226.112,16	10,87%		0,00%		0,00%		0,00%	226.112,16	100,00%		
15.0	BUEIRO 13 - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 3,0 X3,0 M			212.021,86	10,19%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	212.021,86	10,19%		0,00%		0,00%	212.021,86	100,00%		
16.0	BUEIRO 14 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m			50.039,51	2,41%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	50.039,51	2,41%		0,00%	50.039,51	100,00%		
17.0	BUEIRO 15 - BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO DIAMETRO 1,20 m			48.435,16	2,33%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	48.435,16	2,33%		0,00%	48.435,16	100,00%		
18.0	PONTE DE CONCRETO RIO BUGRES			688.590,45	33,10%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	477.287,13	22,95%	211.303,32	10,16%	688.590,45	100,00%
	VALOR DO MÊS			2.080.055,39	2,91%	140.338,40	6,75%	171.274,42	8,23%	184.088,46	8,85%	181.341,09	8,72%	159.183,51	7,65%	227.903,54	10,96%	214.888,07	10,33%	100.982,60	4,85%	484.810,93	23,31%	215.244,36	10,35%	2.080.055,38	100,00%
	VALOR ACUMULADO					140.338,40	6,75%	311.612,82	14,98%	495.701,28	23,83%	677.042,37	32,55%	836.225,88	40,20%	1.064.129,42	51,16%	1.279.017,49	61,49%	1.380.000,09	66,34%	1.864.811,02	89,65%	2.080.055,38	100,00%		

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA
Engenheiro Civil
CREA-MT 041303


Luiz Guilherme Cadore Silva
Engenheiro Civil
CREA-MT 041303