



Grau de Sigilo
#PUBLICO

% Realizado Acum.:	100,00%	Período:	DIGITE A DATA DA MEDICAÇÃO	Medicação:	10
--------------------	---------	----------	----------------------------	------------	----

		Dados das medições											
Medições		Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período	%	6,75%	8,23%	8,85%	8,72%	7,65%	10,96%	10,33%	4,85%	23,31%	10,35%		
	R\$	140.338,40	171.274,42	184.088,46	181.341,10	159.183,51	227.903,54	214.888,07	100.982,60	484.810,93	215.244,36		
Acumulado	%	6,75%	14,98%	23,83%	32,55%	40,20%	51,16%	61,49%	66,34%	89,65%	100,00%		
	R\$	140.338,40	311.612,81	495.701,28	677.042,38	836.225,89	1.064.129,43	1.279.017,50	1.380.000,10	1.864.811,03	2.080.055,39		

Luiz Guilherme Cadore Silva
Luiz Guilherme Cadore Silva
Engenheiro Civil
CREA-MT 041303

Resp. Tec. Fiscal.: LUIZ GUILHERME CADORE SILVA
CREA / CAU: CREA-MT 041303
ART: 0