

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

**ANEXO IV - RELATÓRIO SOBRE PROJETO EM EXECUÇÃO E DESPESA COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2021**

RELATÓRIO DE PROJETO EM EXECUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO												
Art. 45 da LRF												
IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO ATIVIDADE	EXECUÇÃO			REC. PRIORIZADO P/ 2022		ERCENTUA				
			ATÉ 2020	ATÉ ABRIL 2021	PREVIS. P/ 2021	PREVIS. P/ 2022	REC. PROPRIO		RECURSO DE CONVENIO			
1 ACADEMIA DA SAUDE ESF ID ZEF II	05/03/15	97.163,30	83.713,80	-	13.449,50	-	-	-	-	-	0,00%	
2 RESERVATORIO DE AGUA/JD POPULAR	22/10/2020	459.572,59	-	-	100.000,00	-	359.572,59	45.191,99	314.330,60	-	12,57%	
3 ACES. VIAS. CICLOVIAE PRAÇA BELA VISTA	01/12/2019	643.397,84	248.548,88	14.524,48	380.524,48	-	-	-	-	-	0,10%	
4 PAVIMENTAÇÃO ASFALT. DREN. ÁGUAS (MANAH) - RUA SAO LUIZ - ALLA	01/06/2019	249.149,31	46.986,17	61.081,19	141.081,95	-	-	-	-	-	0,14%	
5 PAVIMENTAÇÃO ASFALT. DREN. ÁGUAS (MANAH) - AV MATRO GROSSO	01/06/2019	1.402.034,69	539.874,49	-	862.160,20	-	-	-	-	-	0,00%	
6 DEFESA CIVIL - PONTES/BUEIROS EM CONCRETO - (MANAH) CONTRATO	10/06/2019	1.064.333,24	130.232,88	523,58	933.576,78	-	-	-	-	-	0,00%	
7 ESTRADAS VICINAIS - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	31/12/2018	945.050,73	94.021,38	48.977,80	802.051,55	-	-	-	-	-	4,52%	
8 ESTRADAS VICINAIS - LEVANTAMENTO E CASCALHAMENTO DE ESTRADA	31/12/2018	912.790,39	-	-	912.790,39	-	-	-	-	-	0,10%	
9 RESERVATORIO DE AGUA - REFORMA/AMPLIACAO/CONSTRUCAO DA CA	11/03/2020	603.000,00	-	-	603.000,00	-	503.000,00	2.515,00	500.485,00	-	0,50%	
10 ESTRADAS VICINAIS - CONSTRUCAO DE PONTES/GALERIAS E BUEIROS EM	13/12/2019	1.729.000,00	-	-	500.000,00	-	1.229.000,00	7.128,20	1.221.871,80	-	0,58%	
11 ESTRADAS VICINAIS - CONSTRUCAO DE PONTES/GALERIAS E BUEIROS EM	31/12/2020	720.000,00	-	-	200.000,00	-	520.000,00	2.704,00	517.296,00	-	0,52%	
12 PRO-INFANCIA/JD POPULAR	01/10/2019	1.027.298,04	-	-	-	-	1.027.298,04	-	1.027.298,04	-	0,00%	
13 PAVIMENTAÇÃO ASFALT. DREN. ÁGUAS - AV. SERGIPE E OUTRAS	31/12/2019	595.920,00	-	-	300.000,00	-	295.920,00	11.392,92	284.527,08	-	3,85%	
14 PAVIMENTAÇÃO ASFALT. DREN. ÁGUAS - JD POPULAR	31/12/2019	745.250,00	-	-	300.000,00	-	445.250,00	17.320,23	427.929,78	-	3,89%	
15 BIBLIOTECA MUNICIPAL	26/11/2019	356.720,00	-	-	150.000,00	-	206.720,00	7.958,72	198.761,28	-	3,85%	
16 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	02/01/2020	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00	30.000,00	270.000,00	-	10,00%	
17 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS	19/06/2020	440.000,00	-	-	-	-	390.000,00	8.853,00	381.147,00	-	2,27%	
18 IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA DE RAÇÃO	29/09/2020	57.710,00	-	-	57.710,00	-	-	-	-	-	13,36%	
19 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - AGRICULTURA	31/12/2019	146.250,00	-	-	146.250,00	-	-	-	-	-	2,05%	
20 IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA - AGRICULTURA	12/08/2020	203.517,00	-	-	-	-	203.517,00	3.520,84	199.996,16	-	1,73%	
21 AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARGA - AGRICULTURA	11/11/2020	190.000,00	-	-	190.000,00	-	-	-	-	-	21,05%	
22 AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA - SAÚDE	29/06/2020	170.000,00	-	-	170.000,00	-	-	-	-	-	4,12%	
23 AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS - SAÚDE	29/06/2020	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	12,00%	
24 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL - REC. DE ESTRADAS - OBR.	31/07/2020	334.080,00	-	-	334.080,00	-	-	-	-	-	0,56%	
25 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS IMOBILIÁRIOS - REINALDO BOTELHO	11/11/2020	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	6,25%	
26 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - REC. DE ESTRADAS - OBRAS	15/05/2020	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-	-	-	-	4,17%	
27 CONSTRUÇÃO DE GALPAO DE ESTRUTURA METALICA	15/05/2020	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-	28,57%	
28 AQUISIÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA	25/02/2021	730.000,00	-	-	730.000,00	-	-	9.999,50	25.000,50	-	17,81%	
29 AQUISIÇÃO DE PRANCHA - SEMI REBOQUE	26/02/2021	180.000,00	-	-	180.000,00	-	-	130.013,00	599.987,00	-	2,78%	
30 PAV. E REC. ASF. DA ESTR. VICINAL PERIMETRAL LIONS INTERNACIONAL	26/01/2021	961.019,00	-	-	150.000,00	-	811.019,00	5.004,00	174.996,00	-	0,10%	
31 PATRULHA MECANIZADA - ESCAVADEIRA HIDRAULICA E PRANCHA - SEMI	15/12/2020	768.500,00	-	-	768.500,00	-	768.500,00	99.981,85	668.518,15	-	13,01%	
<b>TOTAL</b>		<b>16.476.906,13</b>	<b>1.143.377,60</b>	<b>125.107,05</b>	<b>7.203.674,85</b>	<b>8.004.746,63</b>	<b>382.394,27</b>	<b>7.622.352,36</b>				

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT, 09 DE ABRIL DE 2021.

JAMIS SILVA BOLANDIN  
PREFEITO MUNICIPAL