ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS	ENC SOCIAL MO (HORA)	DATA BASE	DESCONTO	REFERENCIA:	BDI NÃO DESON
LOCAL:	JARDIM SANTA ROSA	107,58%	jul-23	6,34455%	SINAPI 07/2023 ANP 08/2023	20,67%
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS	ENC SOCIAL MO (MÊS)				DIFERENCIADO
ÁREA (M²):	4848,49	66,49%				15,00%

PERÍODO DA MEDIÇÃO	1° MEDIÇÃO	#REF!	PERÍODO DA MEDIÇÃO
16/04/2025 a 23/05/2025	2° MEDIÇÃO		**16/04/2025 a 23/05/2025**
VALOR DA MEDIÇÃO	3° MEDIÇÃO		VALOR DO CONTRATO
#REF!			#REF!
VALOR ACUMULADO ANTERIOR			VALOR ACUMULADO
			#REF!
VALOR ACUMULADO			SALDO DE CONVÊNIO
#REF!			#REF!

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 1º TERMO ADITIVO

						SISTEMA NÃO DESONERADO					1ºMEDIÇÃO			RESUMO DE MEDIÇÃO			SALDO DE MEDIÇÃO		
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT SEM BDI	PREÇO UNIT SEM BDI + DESCONTO	PREÇO UNIT COM BDI	VALOR PARCIAL COM BDI	% DA OBRA	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL
3			**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**																
3.1			**MOVIMENTO DE TERRA**																
3.1.1	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	566,59	R$ 5,18	R$ 5,00	R$ 6,03	R$ 3.416,54	#REF!	511,87	90,34%	R$ 3.086,57	511,87	90,34%	R$ 3.086,57	54,720	9,66%	R$ 329,97
3.1.2	90092	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	180,29	R$ 5,11	R$ 4,93	R$ 5,95	R$ 1.072,73	#REF!	180,29	100,00%	R$ 1.072,72	180,29	100,00%	R$ 1.072,72	-	0,00%	R$ 0,01
3.1.3	101576	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	105,00	R$ 35,01	R$ 34,63	R$ 41,79	R$ 4.387,95	#REF!	105,00	100,00%	R$ 4.387,95	105,00	100,00%	R$ 4.387,95	-	0,00%	R$ -
3.1.4	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	379,03	R$ 14,21	R$ 14,11	R$ 17,03	R$ 6.454,88	#REF!	356,22	93,98%	R$ 6.066,42	356,22	93,98%	R$ 6.066,42	22,810	6,02%	R$ 388,46
3.1.5	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	175,73	R$ 8,11	R$ 7,96	R$ 9,61	R$ 1.688,77	#REF!	175,73	100,00%	R$ 1.688,76	175,73	100,00%	R$ 1.688,76	-	0,00%	R$ 0,01
			TOTAL DO ITEM						**R$ 17.020,87**				**R$ 16.302,42**			**R$ 16.302,42**			**R$ 718,45**
3.2			**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS**																
3.2.1	92210	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	44,00	R$ 166,95	R$ 158,92	R$ 191,77	R$ 8.437,88	#REF!	44,00	100,00%	R$ 8.437,88	44,00	100,00%	R$ 8.437,88	-	0,00%	R$ -
3.2.2	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	175,00	R$ 579,30	R$ 542,54	R$ 654,68	R$ 114.569,00	#REF!	175,00	100,00%	R$ 114.569,00	175,00	100,00%	R$ 114.569,00	-	0,00%	R$ -
			TOTAL DO ITEM						**R$ 123.006,88**				**R$ 123.006,88**			**R$ 123.006,88**			**R$ -**
3.3			**ELEMENTOS AUXILIARES**																
3.3.1	2003684	SICRO	Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais	un	2,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	2,00	#REF!	#REF!	2,00	#REF!	#REF!	-	#REF!	#REF!
3.3.2	98051	SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	2,00	R$ 942,51	R$ 922,65	R$ 1.113,36	R$ 2.226,72	#REF!		0,00%	R$ -	0,00	0,00%	R$ -	2,000	100,00%	R$ 2.226,72
3.3.3	COMP 04	SINAPI	TAMPÃO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA-600MM, 300KG/CM², P/POÇO DE VISITAS E CAIXAS _FORNECIMENTO INSTALAÇÃO.	UND	2,00	R$ 238,92	R$ 223,87	R$ 270,14	R$ 540,28	#REF!		0,00%	R$ -	0,00	0,00%	R$ -	2,000	100,00%	R$ 540,28
3.3.4	97949	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	4,00	R$ 1.792,72	R$ 1.747,92	R$ 2.109,22	R$ 8.436,88	#REF!		0,00%	R$ -	0,00	0,00%	R$ -	4,000	100,00%	R$ 8.436,88
3.3.5	97950	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 3.138,30	R$ 2.939,18	R$ 3.546,71	R$ 3.546,71	#REF!		0,00%	R$ -	0,00	0,00%	R$ -	1,000	100,00%	R$ 3.546,71
3.3.6	102752	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30º, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	R$ 8.542,24	R$ 4.858,46	R$ 5.862,70	R$ 5.862,70	#REF!	1,00	100,00%	R$ 5.862,70	1,00	100,00%	R$ 5.862,70	-	0,00%	R$ -
3.3.7	2003457	SICRO	Dissipador de energia - DEB 05 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	1,00	#REF!	#REF!	1,00	#REF!	#REF!	-	#REF!	#REF!
			TOTAL DO ITEM						**#REF!**				**#REF!**			**#REF!**			**#REF!**
3.4			**SINALIZAÇÃO**																
3.4.1	COMP 06	SINAPI	SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES	M	31,29	R$ 2,56	R$ 2,40	R$ 2,90	R$ 90,74	#REF!	31,29	100,00%	R$ 90,74	31,29	100,00%	R$ 90,74	-	0,00%	R$ -
			TOTAL DO ITEM						**90,74**				**90,74**			**90,74**			**0,00**
TOTAL DA PLANILHA									**#REF!**				**#REF!**			**#REF!**			**#REF!**
%									**#REF!**				**#REF!**			**#REF!**			**#REF!**

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT, 23 de Maio de 2025.

VALOR DA MEDIÇÃO R$153.201,31 (Cento e cinquenta e tres mil, duzentos e um reais e trinta e um centavos).

Luiz Guilherme Cadore Silva
Engenheiro Civil / Fiscal de Obras
CREA-MT 041303