

ESTADO DE MATO GROSSO						PERÍODO DA MEDIÇÃO	1º MEDIÇÃO	#REF!	PERÍODO DA MEDIÇÃO
						16/04/2025 a 23/05/2025	2ª MEDIÇÃO		16/04/2025 a 23/05/2025
						VALOR DA MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO		VALOR DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS							#REF!		
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS		ENC SOCIAL MO (HORA)	DATA BASE	DESCONTO	REFERENCIA:	BDI NÃO DESON	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO
LOCAL:	JARDIM SANTA ROSA		107,58%				20,67%		#REF!
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS		ENC SOCIAL MO (MÊS)	2023	6,34455%	SINAPI 07/2023	DIFERENCIADO	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
ÁREA (M²):	4848,49		66,49%	2023		ANP 08/2023	15,00%		#REF!

PERÍODO DA MEDIÇÃO	1ª MEDIÇÃO	#REF!	PERÍODO DA MEDIÇÃO
16/04/2025 a 23/05/2025	2ª MEDIÇÃO		16/04/2025 a 23/05/2025
VALOR DA MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO		VALOR DO CONTRATO
#REF!			#REF!
VALOR ACUMULADO ANTERIOR			VALOR ACUMULADO
			#REF!
VALOR ACUMULADO			SALDO DE CONVÊNIO
#REF!			#REF!

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 1º TERMO ADITIVO											1ª MEDIÇÃO			RESUMO DE MEDIÇÃO			SALDO DE MEDIÇÃO		
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	SISTEMA NÃO DESONERADO					QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL
						PREÇO UNIT SEM BDI	PREÇO UNIT SEM BDI - DESCONTO	PREÇO UNIT COM BDI	VALOR PARCIAL COM BDI	% DA OBRA									
3			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																
3.1			MOVIMENTO DE TERRA																
3.1.1	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 02/2021	M3	566,59	R\$ 5,18	R\$ 5,00	R\$ 6,03	R\$ 3.416,54	#REF!	511,87	90,34%	R\$ 3.086,57	511,87	90,34%	R\$ 3.086,57	54,720	9,66%	R\$ 329,97
3.1.2	90092	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 02/2021	M3	180,29	R\$ 5,11	R\$ 4,93	R\$ 5,95	R\$ 1.072,73	#REF!	180,29	100,00%	R\$ 1.072,72	180,29	100,00%	R\$ 1.072,72	-	0,00%	R\$ 0,01
3.1.3	101576	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_ 08/2020	M2	105,00	R\$ 35,01	R\$ 34,63	R\$ 41,79	R\$ 4.387,95	#REF!	105,00	100,00%	R\$ 4.387,95	105,00	100,00%	R\$ 4.387,95	-	0,00%	R\$ -
3.1.4	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 04/2016	M3	379,03	R\$ 14,21	R\$ 14,11	R\$ 17,03	R\$ 6.454,88	#REF!	356,22	93,98%	R\$ 6.066,42	356,22	93,98%	R\$ 6.066,42	22,810	6,02%	R\$ 388,46
3.1.5	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 04/2016	M3	175,73	R\$ 8,11	R\$ 7,96	R\$ 9,61	R\$ 1.688,77	#REF!	175,73	100,00%	R\$ 1.688,76	175,73	100,00%	R\$ 1.688,76	-	0,00%	R\$ 0,01
			TOTAL DO ITEM					R\$ 17.020,87				R\$ 16.302,42			R\$ 16.302,42			R\$ 718,45	
3.2			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS																
3.2.1	92210	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 12/2015	M	44,00	R\$ 166,95	R\$ 158,92	R\$ 191,77	R\$ 8.437,88	#REF!	44,00	100,00%	R\$ 8.437,88	44,00	100,00%	R\$ 8.437,88	-	0,00%	R\$ -
3.2.2	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 12/2015	M	175,00	R\$ 579,30	R\$ 542,54	R\$ 654,68	R\$ 114.569,00	#REF!	175,00	100,00%	R\$ 114.569,00	175,00	100,00%	R\$ 114.569,00	-	0,00%	R\$ -
			TOTAL DO ITEM					R\$ 123.006,88				R\$ 123.006,88			R\$ 123.006,88			R\$ -	
3.3			ELEMENTOS AUXILIARES																
3.3.1	2003684	SICRO	Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais	un	2,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	2,00	#REF!	#REF!	2,00	#REF!	#REF!	-	#REF!	#REF!
3.3.2	98051	SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_ 12/2020	M	2,00	R\$ 942,51	R\$ 922,65	R\$ 1.113,36	R\$ 2.226,72	#REF!		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,000	100,00%	R\$ 2.226,72
3.3.3	COMP 04	SINAPI	TAMPÃO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA-600MM, 300KG/CM², P/POÇO DE VISITAS E CAIXAS FORNECIMENTO INSTALAÇÃO.	UND	2,00	R\$ 238,92	R\$ 223,87	R\$ 270,14	R\$ 540,28	#REF!		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,000	100,00%	R\$ 540,28
3.3.4	97949	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_ 12/2020	UN	4,00	R\$ 1.792,72	R\$ 1.747,92	R\$ 2.109,22	R\$ 8.436,88	#REF!		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,000	100,00%	R\$ 8.436,88
3.3.5	97950	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_ 12/2020	UN	1,00	R\$ 3.138,30	R\$ 2.939,18	R\$ 3.546,71	R\$ 3.546,71	#REF!		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,000	100,00%	R\$ 3.546,71
3.3.6	102752	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSDADE DE 30º, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_ 07/2021	UN	1,00	R\$ 8.542,24	R\$ 4.858,46	R\$ 5.862,70	R\$ 5.862,70	#REF!	1,00	100,00%	R\$ 5.862,70	1,00	100,00%	R\$ 5.862,70	-	0,00%	R\$ -
3.3.7	2003457	SICRO	Dissipador de energia - DEB 05 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	1,00	#REF!	#REF!	1,00	#REF!	#REF!	-	#REF!	#REF!
			TOTAL DO ITEM					#REF!				#REF!			#REF!			#REF!	
3.4			SINALIZAÇÃO																
3.4.1	COMP 06	SINAPI	SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PL A STICO FIACÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES	M	31,29	R\$ 2,56	R\$ 2,40	R\$ 2,90	R\$ 90,74	#REF!	31,29	100,00%	R\$ 90,74	31,29	100,00%	R\$ 90,74	-	0,00%	R\$ -
			TOTAL DO ITEM					90,74				90,74			90,74			0,00	
			TOTAL DA PLANILHA					#REF!				#REF!			#REF!			#REF!	
			%					#REF!				#REF!			#REF!			#REF!	