

ESTADO DE MATO GROSSO										PERÍODO DA MEDIÇÃO		1º MEDIÇÃO	RS16.535,32	PERÍODO DA MEDIÇÃO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS										01/07/2025 a 10/07/2025		2º MEDIÇÃO		01/07/2025 a 10/07/2025				
										VALOR DA MEDIÇÃO		3º MEDIÇÃO		VALOR DO CONTRATO				
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCAL: JARDIM SANTA ROSA PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS AREA (m²): 288,20										RS16.535,32		4º MEDIÇÃO		RS16.535,32				
										VALOR ACUMULADO ANTERIOR		5º MEDIÇÃO		VALOR ACUMULADO				
										VALOR ACUMULADO		6º MEDIÇÃO		RS16.535,32				
										RS 16.535,32		7º MEDIÇÃO		SALDO DE CONVÊNIO				
												8º MEDIÇÃO		RS 0,00				
PLANILHA ADITIVO																		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	1ªMEDIÇÃO			RESUMO DE MEDIÇÃO		SALDO DE MEDIÇÃO			
										QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL
7			ARQUITETÔNICO					RS 16.535,32				RS 16.535,32			RS 16.535,32			RS -
7.1			FECHAMENTOS					RS 14.735,26	89,11 %			RS 14.735,26			RS 14.735,26			RS -
7.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	129,2	91,27	RS 114,05	RS 14.735,26	0,00 %	129,2	100%	RS 14.735,26	129,2	100%	RS 14.735,26	-	0%	RS -
7.5			COBERTURA					RS 1.800,06	10,89 %			RS 1.800,06			RS 1.800,06			RS -
7.5.1	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	17,15	84,00	RS 104,96	RS 1.800,06	0,83 %	17,15	100%	RS 1.800,06	17,15	100%	RS 1.800,06	-	0%	RS -
TOTAL DA PLANILHA								16.535,32				16.535,32			16.535,32			-
%								100,00%				100,00%			100,00%			0,00%

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT, 10 de Julho de 2025.

VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 16.535,32 (Dezesseis mil, Quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos).

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA
ENGENHEIRO CIVIL / FISCAL DE ORBAS
CREA MT 041303