



Grau de Sigilo
#PUBLICO

% Realizado Acum.:	100,00%	Período:	DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO	Medição:	06
--------------------	---------	----------	--------------------------	----------	----

		Dados das medições											
Medições		Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período	%	13,96%	22,48%	13,27%	4,98%	28,94%	16,37%						
	R\$	189.329,26	304.851,97	179.984,58	67.614,44	392.496,13	222.092,56						
Acumulado	%	13,96%	36,43%	49,70%	54,69%	83,63%	100,00%						
	R\$	189.329,26	494.181,23	674.165,80	741.780,24	1.134.276,38	1.356.368,94						

SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 20 de maio de 2016
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: LUIZ GUILHERME CADORE SILVA
CREA / CAU: CREA-MT 041303
ART: 0