

ESTADO DE MATO GROSSO										PERÍODO DA MEDIÇÃO		1º MEDIÇÃO	RS16.535,32	PERÍODO DA MEDIÇÃO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS										01/07/2025 a 10/07/2025		2º MEDIÇÃO		01/07/2025 a 10/07/2025				
										VALOR DA MEDIÇÃO		3º MEDIÇÃO		VALOR DO CONTRATO				
										RS16.535,32		4º MEDIÇÃO		RS16.535,32				
										VALOR ACUMULADO ANTERIOR		5º MEDIÇÃO		VALOR ACUMULADO				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL						TABELA DE REFERENCIA		BDI NÃO DESON	6º MEDIÇÃO			RS16.535,32					
LOCAL:	JARDIM SANTA ROSA						SINAPI 01/2024			7º MEDIÇÃO			SALDO DE CONVÊNIO					
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS									VALOR ACUMULADO			RS 0,00					
ÁREA (m²):	288,20								24,96%	RS 16.535,32		8º MEDIÇÃO						
PLANILHA ADITIVO																		
										1ºMEDIÇÃO		RESUMO DE MEDIÇÃO		SALDO DE MEDIÇÃO				
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL
7			ARQUITETÔNICO					RS 16.535,32				RS 16.535,32			RS 16.535,32			RS -
7.1			FECHAMENTOS					RS 14.735,26	89,11 %			RS 14.735,26			RS 14.735,26			RS -
7.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	129,2	91,27	RS 114,05	RS 14.735,26	0,00 %	129,2	100%	RS 14.735,26	129,2	100%	RS 14.735,26	-	0%	RS -
7.5			COBERTURA					RS 1.800,06	10,89 %			RS 1.800,06			RS 1.800,06			RS -
7.5.1	94223	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	17,15	84,00	RS 104,96	RS 1.800,06	0,83 %	17,15	100%	RS 1.800,06	17,15	100%	RS 1.800,06	-	0%	RS -
TOTAL DA PLANILHA								16.535,32				16.535,32			16.535,32			-
%								100,00%				100,00%			100,00%			0,00%