



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1043903-21	Nº SICONV 850125/2017	GIGOV CB - CUIABÁ	GESTOR M.CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	DATA ASSINATURA 26/09/2017
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS			Município / UF SÃO JOSE DOS QUATRO	Localidade / Endereço AV. SÃO PAULO	Objeto REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIA NA AVENIDA SÃO PAULO	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIA NA AVENIDA SÃO PAULO		Início da Obra 28/06/2019

% Realizado Acum.:	100,00%	Período:	DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO	Medição:	04
--------------------	---------	----------	--------------------------	----------	----

[illegible]

		Datas das medições											
Medições		Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período	%	25,60%	10,35%	32,24%	31,80%								
	R\$	27.581,73	11.152,92	34.733,11	34.260,15								
Acumulado	%	25,60%	35,96%	68,20%	100,00%								
	R\$	27.581.73	38.734.64	73.467.75	107.727.90								

SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 28 de jul
Local e Data

Luiz Guilherme Cadore S
Engenheiro Civil
CREA-MT 041303

Resp. Tec. Fiscal.: LUIZ GUILHERME CADORE SILVA
CREA / CAU: MT041303
ART: 1220210048608