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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, indenpendente de frentes de obra.
2 Administração Local  1 2 3 4
3 SERVIÇO PRELIMINAR  1
4 SINALIZAÇÃO VIARIA  3 4
5 ACESSIBILIDADE  1 2

Resp. Tec. Fiscal.:
CREA / CAU:

ART:

25,60%
Período

Nº do 
Evento Título dos Eventos

R$
%

Medições Medição 01

27.581,73

Datas das medições

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Medição 03 Medição 04

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)

Medição 11

04DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Planilha de Levantamento de Eventos

100,00%

0,00%0,00%
Medição 12Medição 09Medição 08

0,00% 0,00%
Medição 10

0,00%
34.260,15 -11.152,92 34.733,11

100,00%

10,35% 31,80%
Medição 07

0,00% 0,00%
Medição 02

0,00%32,24%
Medição 06Medição 05

Local e Data

%
R$

SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 28 de julho de 2021

107.727,9027.581,73 73.467,75
100,00%

Acumulado
38.734,64

25,60%
107.727,90

68,20%35,96%
107.727,90 107.727,90

100,00%
-

100,00%
107.727,90

100,00%
-

MT041303

-

1220210048608

--

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA

107.727,90107.727,90

-

107.727,90
100,00%100,00% 100,00%100,00%

107.727,90

-

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA
1043903-21 850125/2017 CB - CUIABA M.CIDADES PLANEJAMENTO URBANO 26/09/2017

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
SÃO JOSE DOS QUATRO AV. SÃO PAULO

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
28/06/2019

AÇÃO / MODALIDADE
CONTRATO DE REPASSE

OBJETO DO CTEF

REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIA NA AVENIDA SÃO PAULO
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA
REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIA NA AVENIDA SÃO PAULO

127.477 v006   micro


