
OBRA: ÁREA: 234,00         m²

LOCAL: BDI:

PROP.: DATA:

Item Código Banco de Dados Descrição Unidade
Quant. 

Licitado

Quant. 

Executada

 Quant. A 

Executar 

 Valor Unit  

Sem BDI 
 Valor Unit com BDI  Valor Parcial 

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES         18.984,00 

 1.1 COMP 01 SJQM PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,00 unidades) m² 3,13 3,13 0,00          317,64                           383,39                      -   

 1.2 COMP 01 SJQM PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,00 unidades) m² 3,13 3,13 0,00          317,64                           383,39                      -   

 1.3 93584 SINAPI

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 - 

RAIZAMA

m² 6,00 0,00 6,00          677,07                           817,22           4.903,32 

 1.4 93584 SINAPI

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 - 

AGUA CLARA

m² 6,00 6,00 0,00          677,07                           817,22                      -   

 1.5 93212 SINAPI

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016 - RAIZAMA

m² 3,00 0,00 3,00          807,82                           975,04           2.925,12 

 1.6 93212 SINAPI

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016 - AGUA CLARA

m² 3,00 3,00 0,00          807,82                           975,04                      -   

 1.7 93210 SINAPI

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 - RAIZAMA

m² 6,00 0,00 6,00          490,34                           591,84           3.551,04 

 1.8 93210 SINAPI

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 - AGUA CLARA

m² 6,00 6,00 0,00          490,34                           591,84                      -   

 1.9 93421 SINAPI
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 

CHP DIURNO. AF_03/2016 - RAIZAMA
CHP 60,00 0,00 60,00            60,41                             72,91           4.374,60 

 1.10 93421 SINAPI
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 

CHP DIURNO. AF_03/2016 - AGUA CLARA
CHP 60,00 60,00 0,00            60,41                             72,91                      -   

 1.11 93582 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 - RAIZAMA
m² 12,00 0,00 12,00          223,00                           269,16           3.229,92 

 1.12 93582 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 - AGUA CLARA
m² 12,00 12,00 0,00          223,00                           269,16                      -   

 2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA         28.984,63 

 2.1 ADM Composição ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS Un 1,00 0,15 0,85     28.251,50                      34.099,56         28.984,63 

 3 PONTE CORREGO AGUAS CLARAS       399.467,58 

3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                      -   

3.1.1 MOB. 1 Composição MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 1,00 0,00       5.299,64                        6.396,67                      -   

3.2 ATERRO DE ALAS                      -   

3.2.1 COMP 02 SJQM
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 

ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
m² 435,25 435,25 0,00              0,38                               0,46                      -   
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3.2.2 COMP 03 SJQM

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 108,00 108,00 0,00              3,10                               3,74                      -   

3.2.3 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

M3XKM 1080,00 1080,00 0,00              1,88                               2,27                      -   

3.2.4 96385 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA 

E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 86,40 86,40 0,00              7,43                               8,97                      -   

3.3 INFRAESTRUTURA                      -   

3.3.1 3107996 SICRO3
Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m² 22,51 22,51 0,00            70,29                             84,84                      -   

3.3.2 1107896 SICRO3
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
m³ 7,54 7,54 0,00          391,43                           472,46                      -   

3.3.3 407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 342,89 342,89 0,00            11,39                             13,75                      -   

3.3.4 407820 SICRO3 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 84,93 84,93 0,00            12,23                             14,76                      -   

3.3.5 2305997 SICRO3
Estaca pré-moldada de concreto centrifugada D = 26 cm - sem emenda - 

fornecimento e cravação
m 64,80 64,80 0,00          173,95                           209,96                      -   

3.3.6 2306177 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 25 cm un 24,00 24,00 0,00            10,79                             13,02                      -   

3.4 MESOESTRUTURA - CORTINAS E ALAS         10.567,35 

3.4.1 3108000 SICRO3
Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m² 355,10 324,86 30,24            71,36                             86,13           2.604,57 

3.4.2 1107900 SICRO3
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
m³ 50,76 47,88 2,88          412,73                           498,17           1.434,73 

3.4.3 407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4350,80 3959,23 391,57            11,39                             13,75           5.384,09 

3.4.4 COMP 05 SJQM
Apoio de neoprene fretado 150 x 200 x 35 mm com capacidade de 300 KN 

para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação
un 12,00 0,00 12,00            78,98                             95,33           1.143,96 

3.5 SUPERESTRUTURA - LONGARINAS + TRANSVERSINA       219.210,20 

3.5.1 3108000 SICRO3
Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m² 275,40 0,00 275,40            71,36                             86,13         23.720,20 

3.5.2 1107900 SICRO3
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
m³ 51,42 0,00 51,42          412,73                           498,17         25.615,90 

3.5.3 407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10630,39 0,00 10630,39            11,39                             13,75       146.167,86 

3.5.4 3806420 SICRO3 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 6,00 0,00 6,00       3.273,44                        3.951,04         23.706,24 

3.6 SUPERESTRUTURA - LAJES       132.672,27 

3.6.1 3108003 SICRO3
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - 

confecção, instalação e retirada
m² 72,00 0,00 72,00          111,30                           134,34           9.672,48 

3.6.2 1107900 SICRO3
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
m³ 49,50 0,00 49,50          412,73                           498,17         24.659,42 

3.6.3 407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5166,83 0,00 5166,83            11,39                             13,75         71.043,91 
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3.6.4 307737 SICRO3
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 

mm - fornecimento e instalação
m 18,00 0,00 18,00       1.256,40                        1.516,47         27.296,46 

3.7 TRANSPORTES DE MATERIAIS         14.959,86 

3.7.1 5914464 SICRO3
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia com revestimento 

primário
tkm 2076,68 560,50 1516,18              0,63                               0,76           1.152,30 

3.7.2 5914479 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 4932,10 2250,00 2682,10              0,51                               0,62           1.662,90 

3.7.3 5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 3561,72 1750,30 1811,42              0,52                               0,63           1.141,19 

3.7.4 5914374 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento 

primário
tkm 7977,04 2569,00 5408,04              0,64                               0,77           4.164,19 

3.7.5 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia pavimentada tkm 9576,00 0,00 9576,00              0,39                               0,47           4.500,72 

3.7.6 5914639 SICRO3 Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia com revestimento primário tkm 4032,00 0,00 4032,00              0,48                               0,58           2.338,56 

3.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES         22.057,90 

3.8.1 3713621 SICRO3
Barreira simples de concreto, armada, moldada no local (perfil New Jersey) - 

H = 810 + 100 mm
m 29,10 0,00 29,10          298,79                           360,64         10.494,62 

3.8.2 2003934 SICRO3 Tubo de PVC D = 75 mm colocado em dispositivo de drenagem m 8,40 0,00 8,40            10,67                             12,88              108,19 

3.8.3 3713604 SICRO3 Defensa semi-maleável simples - fornecimento e implantação m 24,00 0,00 24,00          291,17                           351,44           8.434,56 

3.8.4 5213863 SICRO3
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

advertência - lado de 0,60 m
un 2,00 0,00 2,00          279,30                           337,12              674,24 

3.8.5 5213464 SICRO3
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I e SI
un 2,00 0,00 2,00          203,21                           245,27              490,54 

3.8.6 5213865 SICRO3
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

advertência - lado de 1,00 m
un 4,00 0,00 4,00          315,24                           380,49           1.521,96 

3.8.7 5213417 SICRO3
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + III
m² 0,80 0,00 0,80          345,68                           417,24              333,79 

4 PONTE CORREGO RAIZAMA       461.831,29 

4.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO           6.110,15 

4.1.1 MOB. 1 Composição MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 0,00 1,00       5.062,26                        6.110,15           6.110,15 

4.2 ATERRO DE ALAS           3.814,53 

4.2.1 COMP 02 SJQM
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 

ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
m² 400,00 0,00 400,00              0,38                               0,46              184,00 

4.2.2 74151/001 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 108,00 0,00 108,00              3,10                               3,74              403,92 

4.2.3 93589 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

M3XKM 1080,00 0,00 1080,00              1,88                               2,27           2.451,60 

4.2.4 96385 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA 

E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 86,40 0,00 86,40              7,43                               8,97              775,01 

4.3 INFRAESTRUTURA         22.230,72 
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4.3.1 3107996 SICRO3
Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m² 22,51 0,00 22,51            70,29                             84,84           1.909,75 

4.3.2 1107896 SICRO3
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
m³ 7,54 0,00 7,54          391,43                           472,46           3.562,35 

4.3.3 407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 157,08 0,00 157,08            11,39                             13,75           2.159,85 

4.3.4 407820 SICRO3 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 46,13 0,00 46,13            12,23                             14,76              680,88 

4.3.5 2305997 SICRO3
Estaca pré-moldada de concreto centrifugada D = 26 cm - sem emenda - 

fornecimento e cravação
m 64,80 0,00 64,80          173,95                           209,96         13.605,41 

4.3.6 2306177 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 25 cm un 24,00 0,00 24,00            10,79                             13,02              312,48 

4.4 MESOESTRUTURA - CORTINAS E ALAS       113.114,57 

4.4.1 3106120 SICRO3
Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m² 348,38 0,00 348,38            71,36                             86,13         30.005,97 

4.4.2 1107900 SICRO3
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
m³ 50,12 0,00 50,12          412,73                           498,17         24.968,28 

4.4.3 407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4145,19 0,00 4145,19            11,39                             13,75         56.996,36 

4.4.4 307817 SICRO3
Apoio de neoprene fretado 150 x 200 x 35 mm com capacidade de 300 KN 

para estruturas pré-moldadas - fornecimento e
un 12,00 0,00 12,00            78,98                             95,33           1.143,96 

4.5 SUPERESTRUTURA - LONGARINAS + TRANSVERSINA       147.895,46 

4.5.1 3106120 SICRO3
Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m² 193,20 0,00 193,20            71,36                             86,13         16.640,32 

4.5.2 1107900 SICRO3
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
m³ 35,43 0,00 35,43          412,73                           498,17         17.650,16 

4.5.3 407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6538,09 0,00 6538,09            11,39                             13,75         89.898,74 

4.5.4 3806420 SICRO3 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 6,00 0,00 6,00       3.273,44                        3.951,04         23.706,24 

4.6 SUPERESTRUTURA - LAJES       131.450,75 

4.6.1 3108003 SICRO3
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - 

confecção, instalação e retirada
m² 171,00 0,00 171,00          111,30                           134,34         22.972,14 

4.6.2 1107900 SICRO3
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
m³ 42,75 0,00 42,75          412,73                           498,17         21.296,77 

4.6.3 407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4355,30 0,00 4355,30            11,39                             13,75         59.885,38 

4.6.4 307737 SICRO3
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 

mm - fornecimento e instalação
m 18,00 0,00 18,00       1.256,40                        1.516,47         27.296,46 

4.7 TRANSPORTES DE MATERIAIS         17.336,50 

4.7.1 5914464 SICRO3
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia com revestimento 

primário
tkm 2025,52 0,00 2025,52              0,63                               0,76           1.539,40 

4.7.2 5914479 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 4810,60 0,00 4810,60              0,51                               0,62           2.982,57 

4.7.3 5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 3540,56 0,00 3540,56              0,52                               0,63           2.230,55 

4.7.4 5914374 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento 

primário
tkm 7929,72 0,00 7929,72              0,64                               0,77           6.105,88 

4.7.5 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia pavimentada tkm 6270,00 0,00 6270,00              0,39                               0,47           2.946,90 
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4.7.6 5914639 SICRO3 Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia com revestimento primário tkm 2640,00 0,00 2640,00              0,48                               0,58           1.531,20 

4.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES         19.878,61 

4.8.1 3713621 SICRO3
Barreira simples de concreto, armada, moldada no local (perfil New Jersey) - 

H = 810 + 100 mm
m 23,10 0,00 23,10          298,79                           360,64           8.330,78 

4.8.2 2003934 SICRO3 Tubo de PVC D = 75 mm colocado em dispositivo de drenagem m 7,20 0,00 7,20            10,67                             12,88                92,74 

4.8.3 3713604 SICRO3 Defensa semi-maleável simples - fornecimento e implantação m 24,00 0,00 24,00          291,17                           351,44           8.434,56 

4.8.4 5213863 SICRO3
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

advertência - lado de 0,60 m
un 2,00 0,00 2,00          279,30                           337,12              674,24 

4.8.5 5213464 SICRO3
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I e SI
un 2,00 0,00 2,00          203,21                           245,27              490,54 

4.8.6 5213865 SICRO3
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

advertência - lado de 1,00 m
un 4,00 0,00 4,00          315,24                           380,49           1.521,96 

4.8.7 5213417 SICRO3
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + III
m² 0,80 0,00 0,80          345,68                           417,24              333,79 

909.267,50      

Engenheiro Civil

CREA-MT 041303

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA 

TOTAL DA OBRA: 


