ESTADO DE MATO GROSSO

OBRA: |[CONSTRUCAO PONTE EM CONCRETO AREA: 234,00 | m? TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: [CORREGO AGUAS CLARAS E CORREGO RAIZAMA BDI: 20,70% SINAPI JULHO / 2021
PROP.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS DATA: 30/09/2021 SIC?O ABRIL / 2021
(N&o desonerado)
PLANILHA ORCAMENTARIA
P . . Quant. Quant. Quant. A [ Valor Unit . .
Item Cadigo Banco de Dados Descrigao Unidade Licitado | Executada| Executar Sem BDI Valor Unit com BDI | Valor Parcial
1 SERVICOS PRELIMINARES 18.984,00
1.1 COMP 01 SJQM PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,00 unidades) m?2 3,13 3,13 0,00 317,64 383,39 -
1.2 COMP 01 SJQM PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,00 unidades) m?2 3,13 3,13 0,00 317,64 383,39 -
EXECUGCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.3 93584 SINAPI MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 - m?2 6,00 0,00 6,00 677,07 817,22 4.903,32
RAIZAMA
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.4 93584 SINAPI MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 - m?2 6,00 6,00 0,00 677,07 817,22 -
AGUA CLARA
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
15 93212 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. m?2 3,00 0,00 3,00 807,82 975,04 2.925,12
AF_02/2016 - RAIZAMA
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
1.6 93212 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. m?2 3,00 3,00 0,00 807,82 975,04 -
AF _02/2016 - AGUA CLARA
EXECUGCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.7 93210 SINAPI MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E m?2 6,00 0,00 6,00 490,34 591,84 3.551,04
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 - RAIZAMA
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.8 93210 SINAPI MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E m?2 6,00 6,00 0,00 490,34 591,84 -
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 - AGUA CLARA
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL -
1.9 93421 SINAPI CHP DIURNO. AF 03/2016 - RAIZAMA CHP 60,00 0,00 60,00 60,41 72,91 4.374,60
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL -
1.10 93421 SINAPI CHP DIURNO. AE 03/2016 - AGUA CLARA CHP 60,00 60,00 0,00 60,41 72,91 -
EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO
111 93582 SINAPI INCLUS% MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 - RAIZAMA m? 12,00 0,00 12,00 223,00 269,16 3.229.92
EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO
112 93582 SINAPI INCLUS% MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 - AGUA CLARA m? 12,00 12,00 0,00 223,00 269,16 )
2 ADMINISTRACAO DE OBRA 28.984,63
2.1 ADM Composicdo  |ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS Un 1,00 0,15 0,85| 28.251,50 34.099,56 28.984,63
3 PONTE CORREGO AGUAS CLARAS 399.467,58
3.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO -
3.1.1 MOB. 1 Composicdo  [MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 1,00 0,00 5.299,64 6.396,67 -
3.2 ATERRO DE ALAS -
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM
32.1 COMP 02 SIQM ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS m? 435,25 435,25 0,00 0,38 0,46 )




ESTADO DE MATO GROSSO

OBRA: [CONSTRUCAO PONTE EM CONCRETO AREA: 234,00 [ m? TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: [CORREGO AGUAS CLARAS E CORREGO RAIZAMA BDI: 20,70% SINAPI JULHO / 2021
PROP.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS DATA: 30/09/2021 SIC?O ABRIL / 2021
(N&o desonerado)
PLANILHA ORCAMENTARIA
_— . . Quant. Quant. Quant. A Valor Unit . .
Item Cadigo Banco de Dados Descrigao Unidade Licitado | Executada| Executar Sem BDI Valor Unit com BDI | Valor Parcial
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO
3.2.2 COMP 03 SJQM TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO m3 108,00 108,00 0,00 3,10 3,74 -
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
3.2.3 93589 SINAPI URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). M3XKM | 1080,00 1080,00 0,00 1,88 2,27 -
AF_04/2016
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
3.24 96385 SINAPI PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA m3 86,40 86,40 0,00 7,43 8,97 -
E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
3.3 INFRAESTRUTURA -
331 3107996 SICRO3 Formanie <_:ompen~sado re_smado 10 mm - uso geral - utilizacdo de 2 vezes - mz 22,51 22,51 0,00 70,29 84.84 )
confecgao, instalacao e retirada
332 1107896 SICRO3 Copcreto _fck =25 MlP_a - confeccdo em betoneira e langamento manual - me 754 754 0,00 391,43 472,46 )
areia e brita comerciais
3.3.3 407819 SICRO3 Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 342,89 342,89 0,00 11,39 13,75 -
3.3.4 407820 SICRO3 Armacdo em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 84,93 84,93 0,00 12,23 14,76 -
335 2305997 SICRO3 Estaca} pré-moldada d? concreto centrifugada D = 26 cm - sem emenda - m 64,80 64,80 0,00 173,95 209,96 )
fornecimento e cravacéo
3.3.6 2306177 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diametro ou largura = 25 cm un 24,00 24,00 0,00 10,79 13,02 -
3.4 MESOESTRUTURA - CORTINAS E ALAS 10.567,35
3.4.1 3108000 Sicrog  |Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 2 vezes - m? 355,10 | 324,86 30,24 71,36 86,13 2.604,57
confeccdo, instalacéo e retirada
3.4.2 1107900 SICRO3 Conreto fck = 30 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - ma 50,76 47,88 2,88 412,73 498,17 1.434,73
areia e brita comerciais
3.4.3 407819 SICRO3 Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacao kg 4350,80 3959,23 391,57 11,39 13,75 5.384,09
344 COMP 05 SIOM Apoio de neopreng fretado 150 x 200 X 35 mm com capiamdade de 300 KN un 12,00 0,00 12,00 78,98 95,33 1.143.96
para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalagdo
3.5 SUPERESTRUTURA - LONGARINAS + TRANSVERSINA 219.210,20
35.1 3108000 SICRO3 Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utiizagao de 2 vezes - m2 275,40 0,00 275,40 71,36 86,13 23.720,20
confeccdo, instalacdo e retirada
35.2 1107900 sicrog |conereto fck = 30 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - m3 51,42 0,00 51,42 412,73 498,17 25.615,90
areia e brita comerciais
3.5.3 407819 SICRO3 Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 10630,39 0,00 10630,39 11,39 13,75 146.167,86
354 3806420 SICRO3 Lancamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagéo de guindaste un 6,00 0,00 6,00 3.273,44 3.951,04 23.706,24
3.6 SUPERESTRUTURA - LAJES 132.672,27
36.1 3108003 Sicrog  |Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagao de 1 vez - m2 72,00 0,00 72,00 111,30 134,34 9.672,48
confeccdo, instalacdo e retirada
3.6.2 1107900 Sicrog  |conereto fck = 30 MPa - confecgdo em betoneira  langamento manual - ms 49,50 0,00 49,50 412,73 498,17 24.659,42
areia e brita comerciais
3.6.3 407819 SICRO3 Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 5166,83 0,00 5166,83 11,39 13,75 71.043,91




ESTADO DE MATO GROSSO

OBRA: [CONSTRUCAO PONTE EM CONCRETO AREA: 234,00 [ m? TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: [CORREGO AGUAS CLARAS E CORREGO RAIZAMA BDI: 20,70% SINAPI JULHO / 2021
PROP.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS DATA: 30/09/2021 SICEQO ABRIL / 2021
(N&o desonerado)
PLANILHA ORCAMENTARIA
- . . Quant. Quant. Quant. A Valor Unit . )
Item Cadigo Banco de Dados Descrigao Unidade Licitado | Executada| Executar Sem BDI Valor Unit com BDI | Valor Parcial
36.4 307737 SICRO3 Junta de dllgtagao em perfil e3<trudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 m 18,00 0,00 18,00 1.256.40 1.516,47 27.296.46
mm - fornecimento e instalacdo
3.7 TRANSPORTES DE MATERIAIS 14.959,86
371 5014464 SICRO3 ;rrizraTTzﬁgrte com caminhdao carroceria de 15 t - rodovia com revestimento tkm 2076.68 560,50 1516.18 0,63 076 1.152.30
3.7.2 5914479 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 4932,10 2250,00 2682,10 0,51 0,62 1.662,90
3.7.3 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 3561,72 1750,30 1811,42 0,52 0,63 1.141,19
—— . - -
374 5914374 SICRO3 "I)':?;lésﬁgrte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia com revestimento tkm 7977.04 2569,00 5408,04 0.64 077 4.164,19
3.75 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico de 30 t - rodovia pavimentada tkm 9576,00 0,00 9576,00 0,39 0,47 4.500,72
3.7.6 5914639 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico de 30 t - rodovia com revestimento primario tkm 4032,00 0,00 4032,00 0,48 0,58 2.338,56
3.8 SERVICOS COMPLEMENTARES 22.057,90
3.8.1 3713621 SICRO3 Ei";'{é‘ i'Tg(')e;fne concreto, armada, moldada no local (perfil New Jersey) - m 29,10 0,00 29,10 298,79 360,64 10.494,62
3.8.2 2003934 SICRO3 Tubo de PVC D = 75 mm colocado em dispositivo de drenagem m 8,40 0,00 8,40 10,67 12,88 108,19
3.8.3 3713604 SICRO3 Defensa semi-maleavel simples - fornecimento e implantacédo m 24,00 0,00 24,00 291,17 351,44 8.434,56
3.8.4 5213863 SICRO3 Fornec»lmgnto e implantacé@o de suporte metélico galvanizado para placa de un 2.00 0,00 2.00 279,30 337,12 674,24
adverténcia - lado de 0,60 m
385 5213464 SICRO3 For'nemmento e |mplan_tagao de placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - un 2.00 0,00 2.00 203,21 245,27 490,54
pelicula retrorrefletiva tipo | e SI
3.8.6 5213865 SICRO3 Fornec»lmgnto e implantacé@o de suporte metélico galvanizado para placa de un 4,00 0,00 4,00 315,24 380,49 152196
adverténcia - lado de 1,00 m
= S - - -
387 5213417 SICRO3 g;orn;ef?ﬁlo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva m2 0,80 0,00 0,80 345,68 417,24 333,79
4 PONTE CORREGO RAIZAMA 461.831,29
4.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 6.110,15
4.1.1 MOB. 1 Composicdo MOBILIZACAO E DESMOBILIZAC/:\O DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 0,00 1,00 5.062,26 6.110,15 6.110,15
4.2 ATERRO DE ALAS 3.814,53
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 5
421 COMP 02 SJQM ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS m 400,00 0,00 400,00 0,38 0,46 184,00
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO
4.2.2 74151/001 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO m3 108,00 0,00 108,00 3,10 3,74 403,92
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
4.2.3 93589 SINAPI URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). M3XKM | 1080,00 0,00 1080,00 1,88 2,27 2.451,60
AF_04/2016
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
4.2.4 96385 SINAPI PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA m3 86,40 0,00 86,40 7,43 8,97 775,01
E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017
4.3 INFRAESTRUTURA 22.230,72




ESTADO DE MATO GROSSO

OBRA: [CONSTRUCAO PONTE EM CONCRETO AREA: 234,00 [ m? TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: [CORREGO AGUAS CLARAS E CORREGO RAIZAMA BDI: 20,70% SINAPI JULHO / 2021
PROP.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS DATA: 30/09/2021 SIC?O ABRIL / 2021
(N&o desonerado)
PLANILHA ORCAMENTARIA
_— . . Quant. Quant. Quant. A Valor Unit . )
Item Cadigo Banco de Dados Descrigao Unidade Licitado | Executada| Executar Sem BDI Valor Unit com BDI | Valor Parcial
431 3107996 SICRO3 Formas~de <_:0mpen~sado re;lnado 10 mm - uso geral - utilizacéo de 2 vezes - m2 22,51 0,00 22,51 70,29 84,84 1.909.75
confeccdo, instalacéo e retirada
432 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgao em betoneira € langamento manual - me 7,54 0,00 7,54 391,43 472,46 3.562,35
areia e brita comerciais
4.3.3 407819 SICRO3 Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacao kg 157,08 0,00 157,08 11,39 13,75 2.159,85
4.3.4 407820 SICRO3 Armacdo em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocacéo kg 46,13 0,00 46,13 12,23 14,76 680,88
435 2305997 SICRO3 Estaca_ pré-moldada d(i concreto centrifugada D = 26 cm - sem emenda - m 64,80 0,00 64,80 173,95 209,96 13.605.41
fornecimento e cravacéo
4.3.6 2306177 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com didmetro ou largura = 25 cm un 24,00 0,00 24,00 10,79 13,02 312,48
4.4 MESOESTRUTURA - CORTINAS E ALAS 113.114,57
441 | 3106120 SicrRoz  |Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utiizagdo de 2vezes - |, | 34538 | (g0 348,38 71,36 86,13 30.005,97
confecgao, instalacao e retirada
4.4.2 1107900 sicrog  |conereto fck = 30 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - m3 50,12 0,00 50,12 412,73 498,17 24.968,28
areia e brita comerciais
4.4.3 407819 SICRO3 Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 4145,19 0,00 4145,19 11,39 13,75 56.996,36
444 307817 SICRO3 Apoio de neopreng fretado 150 x 200 x 35 mm com capacidade de 300 KN un 12,00 0,00 12,00 78,98 95,33 1.143,96
para estruturas pré-moldadas - fornecimento e
4.5 SUPERESTRUTURA - LONGARINAS + TRANSVERSINA 147.895,46
451 3106120 Sicrog  |Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utiizagdo de 2 vezes - m? 193,20 0,00 193,20 71,36 86,13 16.640,32
confeccdo, instalacéo e retirada
452 1107900 SICRO3 Conreto fck = 30 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - md 35,43 0,00 35,43 412,73 498,17 17.650,16
areia e brita comerciais
4.5.3 407819 SICRO3 Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacao kg 6538,09 0,00 6538,09 11,39 13,75 89.898,74
454 3806420 SICRO3 Lancamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagdo de guindaste un 6,00 0,00 6,00 3.273,44 3.951,04 23.706,24
4.6 SUPERESTRUTURA - LAJES 131.450,75
46.1 3108003 SICRO3 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utiizagao de 1 vez - m2 171,00 0,00 171,00 111,30 134,34 22.972,14
confeccdo, instalacdo e retirada
46.2 1107900 sicrog  |conereto fck = 30 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - m3 42,75 0,00 42,75 412,73 498,17 21.296,77
areia e brita comerciais
4.6.3 407819 SICRO3 Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 4355,30 0,00 4355,30 11,39 13,75 59.885,38
4.6.4 307737 SICRO3 Junta de dllgtagao em perfil eftrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 m 18,00 0,00 18,00 1.256,40 1.516,47 27.296.46
mm - fornecimento e instalacdo
4.7 TRANSPORTES DE MATERIAIS 17.336,50
471 5914464 SICRO3 'Fl)'rrﬁ:lzgcc:rte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia com revestimento tkm 2025.52 0,00 202552 0,63 076 1.539.40
4.7.2 5914479 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 4810,60 0,00 4810,60 0,51 0,62 2.982,57
4.7.3 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 3540,56 0,00 3540,56 0,52 0,63 2.230,55
—— 3_ - -
474 5914374 SICRO3 'Fl)'rri?]?;ﬁgrte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia com revestimento tkm 7929.72 0,00 7929.72 0.64 077 6.105,88
4.7.5 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico de 30 t - rodovia pavimentada tkm 6270,00 0,00 6270,00 0,39 0,47 2.946,90




ESTADO DE MATO GROSSO

OBRA: [CONSTRUCAO PONTE EM CONCRETO AREA: 234,00 [ m? TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: [CORREGO AGUAS CLARAS E CORREGO RAIZAMA BDI: 20,70% SINAPI JULHO / 2021
PROP.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS DATA: 30/09/2021 SICI?O ABRIL / 2021
(N&o desonerado)
PLANILHA ORCAMENTARIA
- . . Quant. Quant. Quant. A Valor Unit . )
Item Cadigo Banco de Dados Descrigao Unidade Licitado | Executada| Executar Sem BDI Valor Unit com BDI | Valor Parcial
4.7.6 5914639 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico de 30 t - rodovia com revestimento primario tkm 2640,00 0,00 2640,00 0,48 0,58 1.531,20
4.8 SERVICOS COMPLEMENTARES 19.878,61
481 | 3713621 SICRO3 E"":”g'lrg i'Tg(']e; gf“ concreto, armada, moldada no local (perfil New Jersey) - m 23,10 0,00 23,10 208,79 360,64 8.330,78
4.8.2 2003934 SICRO3 Tubo de PVC D = 75 mm colocado em dispositivo de drenagem m 7,20 0,00 7,20 10,67 12,88 92,74
4.8.3 3713604 SICRO3 Defensa semi-maleavel simples - fornecimento e implantacao m 24,00 0,00 24,00 291,17 351,44 8.434,56
4.8.4 5213863 SICRO3 FornecAlmgnto e implantac&o de suporte metalico galvanizado para placa de un 2.00 0,00 2.00 279,30 337,12 674,24
adverténcia - lado de 0,60 m
485 5213464 SICRO3 For,neC|mento e |mplan_ta(;ao de placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - un 2.00 0,00 2.00 203,21 245,27 490,54
pelicula retrorrefletiva tipo | e SI
486 5213865 SICRO3 FornecAlmgnto e implantac&o de suporte metalico galvanizado para placa de un 4,00 0,00 4,00 315,24 380,49 1.521,96
adverténcia - lado de 1,00 m
= S - - -
487 5213417 SICRO3 g::flef?ﬁlo de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva mz 0,80 0,00 0,80 345,68 417,24 333,79
TOTAL DA OBRA: 909.267,50
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